

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕,๙๘๔ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ๑ หลัง

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลสะเดาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F๑) หรือเรียกว่า S+ โรงพยาบาลชุมชนพลัส รับผิดชอบประชากรจำนวน ๑๒๖,๖๒๖ คนโดยมีพื้นที่ติดกับชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสะเดาเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินและศูนย์ประสานงาน รวมถึงพักคอยของผู้ป่วยที่ต้องการรับส่ง-ต่อระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นโรงพยาบาลสถาบันสมทบในการฝึกสอนนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงนักศึกษาในระบบสาธารณสุข สุขภาพในสถาบันอื่นๆ โดยสถิติในให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยตั้งแต่ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ (คค.๖๗-กย.๖๗) คือ ๖๔๖,๗๖๒,๘๒๘,๖๒๓ และ ๖๗๗ คนต่อวัน มีจำนวนผู้ป่วยในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๗ คือ ๓,๐๘๓ ราย ๒๘,๓๗๕ ราย ๓๓,๙๙๒ ราย ๔,๔๐๙ ราย และ ๕,๓๘๓ ราย ตามลำดับ ซึ่งในปี ๒๕๖๖ เป็นต้นมา มีแพทย์เฉพาะทาง ทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน สูติรีแพทย์ กุมารแพทย์ อายุรแพทย์ และ ศัลยแพทย์ ส่งผลให้มีการขยายบริการเฉพาะทางมากขึ้นโดยให้บริการผ่าตัดคลอด ผ่าตัดศัลยกรรม และบริการฟอกไต ให้บริการ Rt-PA ในผู้ป่วย stroke ลดการส่งต่อทำให้อัตราครองเตียงในปี ๒๕๖๗ เพิ่มขึ้นเป็น ๖๗.๓๔ จาก ๕๖.๑๐ ในปี ๒๕๖๖ และ CMI ในปี ๒๕๖๗ เป็น ๐.๖๘ จาก ๐.๖๒ ในปี ๒๕๖๖ โรคที่รับเข้ารักษาเป็นโรคที่ซับซ้อนมากขึ้น จากการขยายบริการดังกล่าวส่งผลให้ปัจจุบันบริเวณผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเกิดความแออัดเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีแผนเปิด semi ICU ๔ เตียง PMCU ๒ เตียง หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติ และ Stroke Unit และ one day surgery ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการลดระยะเวลารอคอย และเป็นไปตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Delivery Blueprint) ของจังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลสะเดา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕,๙๘๔ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ๑ หลัง วงเงิน ๔๖๘,๑๘๒,๘๐๐ บาท (สี่ร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภิรมล)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชกริน ผลกระโทก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคชัย วียะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดนุภร ชมธวัช)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสะเดา

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยตาม Service Plan
๒. เพิ่มความเข้าถึง ลดการส่งต่อ และลดระยะเวลารอคอยในผู้รับบริการ
๓. เพื่อพัฒนาและรองรับการเข้ารับบริการผู้ป่วยในจากการขยายบริการ
๔. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขชายแดน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรัณยู สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ หัพภิวัฒน์)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรณกิจ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชิน ผลกระโทก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคชัย วิยะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวตุนนารถ ชมธวัช)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสะเดา

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผลงานก่อสร้างอาคาร ประเภทเดียวกับผลงานที่ยื่นเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อหลังต่อสัญญา ซึ่งจะต้องประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร, งานระบบสุขาภิบาล, งานระบบปรับอากาศ, ระบบแก๊สทางการแพทย์ และงานระบบ ลิฟท์ โดยผลงานต้องไม่เกิน ๑๐ ปี นับถัดจากวันประกาศเชิญชวนเสนอราคาซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้าง ต้องเป็นผลงานสัญญาจ้างแบบเหมารวมในสัญญาเดียว (รวมค่าวัสดุและแรงงาน) และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน และให้แนบ หลักฐานของผลงานที่ใช้นประกอบ ดังนี้

๓.๑๐.๑ สำเนาหนังสือรับรองผลงานที่หน่วยงานคู่สัญญาออกให้

๓.๑๐.๒ สำเนาคู่ฉบับสัญญาจ้าง

๓.๑๐.๓ สำเนาบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง (BOQ)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการ ร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กิจการร่วมค้าจะต้องจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนยื่นเสนอราคาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัทภิวัฒน์)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชิน ผลกระโทก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคชัย วิริยะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดนุนารถ ชมธวัช)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายแบบข้อตกลงคุณธรรมผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๔.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภวิมล)

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

(นายโชคชัย วิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชิน ผลกระโทก)

(นางสาวดนุนารถ ชมธวัช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสะเดา

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

๓. สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภิวัฒน์)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชิน ผลกระโทก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคชัย วิยะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวदनุนารถ ชมธวัช)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสะเดา

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลาง ต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงิน รวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจาก สำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคล ธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของ กิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่น ข้อเสนอหากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภิรมล)

(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

(นายโชคชัย วิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชกริน ผลกระโทก)

(นางสาวดุนนารถ ชมธวัช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสะเตา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสิ่งหาริมทรัพย์และการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถศึกษารายละเอียดของงานโครงการนี้ได้จากแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบงานจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕,๙๘๔ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ๑ หลัง ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรัณยู สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภวิมล)

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

(นายโชคชัย วิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชวรินทร์ ผลกระโทก)

(นางสาวตุนนารถ ชมธวัช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสะเดา

๔.๒ ขอบเขตงานจ้าง

ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๕,๙๘๔ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ๑ หลัง ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดต่างๆ ตามแบบที่จัดทำโดยกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแบบเลขที่ ๑๑๐๑๗ เอกสารเลขที่ ๑๒-๑๑๓๙๕-๙๔๖๘๒๖-๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบและเอกสารประกอบการก่อสร้าง ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------|
| ๑. เอกสาร คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง/๖๙ | จำนวน ๔ แผ่น |
| ๒. แบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา ๖ ชั้น แบบเลขที่ ๑๑๐๑๗ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน | จำนวน ๒๖๘ แผ่น |
| ๓. แบบปรับปรุงการก่อสร้าง แบบเลขที่ ๙๒๖๘๔๔ อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา ๖ ชั้น โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา | จำนวน ๓๐๒ แผ่น |
| ๔. รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา ๖ ชั้น โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา เอกสารเลขที่ ๑๒-๑๑๓๙๕-๙๔๖๘๒๖-๖๙ | จำนวน ๓๑ แผ่น |
| ๔.๑ หมวดงานทั่วไป (GN) | จำนวน ๔ แผ่น |
| ๔.๒ หมวดงานสถาปัตยกรรม (AR) | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๔.๓ หมวดงานมณฑปศิลป์ (ID) | จำนวน ๖ แผ่น |
| ๔.๔ หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง (ST) | จำนวน ๑๑ แผ่น |
| ๔.๕ หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร (EE) | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๔.๖ หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล (ME) | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๔.๗ หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (SN) | จำนวน ๓ แผ่น |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัทภวิมล)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรณกิจ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชวิน ผลกระโทก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคชัย วิยะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวคณนารถ ชมธวัช)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสะเดา

๕. เอกสารมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (ฉบับล่าสุด) กองแบบแผน กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ จำนวน ๑ ชุด
๖. มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขที่ ก.๓๙/เม.ย./๕๓ จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายละเอียดการเสริมเหล็กโครงสร้างดัดแผ่นดินไหว เอกสารเลขที่ ก.๑๑๓/ช.ค./๕๘
จำนวน ๑ แผ่น
๘. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓ ของกองแบบแผน จำนวน ๑ เล่ม
๙. บัญชีแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (Bill of Quantities: BOQ) จำนวน ๓๙ แผ่น
๑๐. เอกสารแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน ๑๑ แผ่น

๕. ระยะเวลากำหนดแล้วเสร็จ

ภายในกำหนด ๑,๐๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งเป็นรายงวด จำนวน ๒๒ งวด
(รายละเอียดตามเอกสารการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ)

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัด จะพิจารณาคัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภิรมล)

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

(นายโชคชัย วริยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชกริน ผลกระโทก)

(นางสาวตุนนารถ ชมธวัช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสะเดา

๖.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
- (๓) ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน
- (๔) ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจากวันและเวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนด หรือเมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว
- (๕) ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มา ให้นายหน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๖.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ จังหวัดสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

(ลงชื่อ).....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภิวัฒน์)
สถาปนิกเชี่ยวชาญ
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

นายช่างโยธาอาวุโส
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชิน ผลกระโทก)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคชัย วิยะ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวตุนนารถ ชมธวัช)
ทันตแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลสะเตกา

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดจะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากจังหวัด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัทภวิมล)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชินรินทร์ ผลกระโทก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคชัย วิยะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดุนนารถ ชมธวัช)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสะเดา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan วงเงิน ๔๖๘,๑๘๒,๘๐๐ บาท (สี่ร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพัน ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๑ โดยแบ่งเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๗๐,๒๒๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวนเงิน ๑๙๘,๙๗๗,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ จำนวนเงิน ๑๙๘,๙๗๗,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดกร้อยบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๘,๑๘๒,๘๐๐ บาท (สี่ร้อยหกสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

จังหวัด จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๒๒ งวด ดังนี้

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา ๖ ชั้น แบบเลขที่ ๑๑๐๑๗
(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

เอกสารเลขที่ ๑๒-๑๑๓๙๕-๙๔๖๘๒๖-๖๙ จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา

ราคาค่าก่อสร้าง ๑๐๐ %

ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๐๘๐ วัน (หนึ่งพันแปดสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น ๒๒ งวด (ยี่สิบสองงวด)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภวิมล)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชิน ผลกระโทก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคชัย วิยะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดุนนารถ ชมธวัช)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสะเดา

งวดที่ ๑

จำนวนเงิน ๑.๙๖ % (ร้อยละหนึ่งจุดเก้าหกของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ
๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางกับงานก่อสร้าง (ถ้ามี)
๑.๒ถมปรับระดับดินบริเวณก่อสร้าง (ถ้ามี)
๑.๓ ปักผัง
๑.๔ เจาะสำรวจดิน
๑.๕ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ๕๐ เปอร์เซ็นต์
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๙๐ วัน)

งวดที่ ๒

จำนวนเงิน ๔.๘๖ % (ร้อยละสี่จุดแปดหกของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๒.๑ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะ ส่วนที่เหลือ
๒.๒ ทำการทดสอบเสาเข็ม พร้อมส่งผลการทดสอบ
๒.๓ ก่อสร้างฐานราก
๒.๔ หล่อเสาตอม่อ
๒.๕ ก่อสร้างถึงเก็บน้ำได้ดิน , ผนังบ่อลิฟต์ถึงระดับพื้นที่ ๑, ผนังกันดินถึงระดับพื้นที่ ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัทภวิมล)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ วรรณกิจ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชกริน ผลกระโทก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคชัย วียะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดุนนารถ ชมธวัช)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสะเดา

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๑.๙๔ % (ร้อยละหนึ่งจุดเก้าสี่ของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๓.๑ หล่อคาน-พื้นชั้น G
 ๓.๒ หล่อคาน-พื้นชั้นที่ ๑
 ๓.๓ หล่อเสารับชั้นที่ ๒
 ๓.๔ หล่อผนังลิฟท์ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๒
 ๓.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่จำเป็นต้องฝังในคอนกรีต ชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๑.๓๐ % (ร้อยละหนึ่งจุดสามศูนย์ของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๔.๑ หล่อคาน-พื้น - และพื้น POSTENSION ชั้นที่ ๒
 ๔.๒ หล่อบันไดชั้น ชั้นที่ ๒
 ๔.๓ หล่อเสารับ ชั้นที่ ๓
 ๔.๔ หล่อผนังลิฟท์ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๓
 ๔.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่จำเป็นต้องฝังในคอนกรีต ชั้นที่ ๒
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภิวัฒน์)

(นายจักรกริสัน แซ่เล้า)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

(นายโชคชัย วียะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชกริน ผลกระโทก)

(นางสาวคณนารถ ชมธวัช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสะเตา

งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๑.๘๔ % (ร้อยละหนึ่งจุดแปดสี่ของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๕.๑ หล่อคาน-พื้น - และพื้น POSTENSION ชั้นที่ ๓
- ๕.๒ หล่อบันไดขึ้น ชั้นที่ ๓
- ๕.๓ หล่อเสารับ ชั้นที่ ๔
- ๕.๔ หล่อผนังลิฟท์ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๔
- ๕.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่จำเป็นต้องฝังในคอนกรีต ชั้นที่ ๓
- ๕.๖ ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๑
- ๕.๗ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๒.๐๕ % (ร้อยละสองจุดศูนย์ห้าของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๖.๑ หล่อคาน-พื้น - และพื้น POSTENSION ชั้นที่ ๔
- ๖.๒ หล่อบันไดขึ้น ชั้นที่ ๔
- ๖.๓ หล่อเสารับ ชั้นที่ ๕
- ๖.๔ หล่อผนังลิฟท์ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๕
- ๖.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่จำเป็นต้องฝังในคอนกรีต ชั้นที่ ๔
- ๖.๖ ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๒
- ๖.๗ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๒
- ๖.๘ เดินท่อกานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภวิมล)

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

(นายโชคชัย วียะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชิน ผลกระโทก)

(นางสาวตุนนารถ ชมธวัช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสะเตา

- งวดที่ ๗ จำนวนเงิน ๒.๔๗ % (ร้อยละสองจุดสี่เจ็ดของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๗.๑ หล่อคาน-พื้น - และพื้น POSTENSION ชั้นที่ ๕
 - ๗.๒ หล่อบันไดขึ้น ชั้นที่ ๕
 - ๗.๓ หล่อเสารับ ชั้นที่ ๖
 - ๗.๔ หล่อผนังลิฟท์ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๕
 - ๗.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่จำเป็นต้องฝังในคอนกรีต ชั้นที่ ๕
 - ๗.๖ ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๓
 - ๗.๗ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๑
 - ๗.๘ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๓
 - ๗.๙ เดินท่อกานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๒
 - ๗.๑๐ เดินท่อส่งลมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๑
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

(ลงชื่อ).....กรรมการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัทภิวัฒน์)

(นายจักรกริชณ์ แซ่เล่า)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

(นายโชคชัย วียะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชิน ผลกระโทก)

(นางสาวคณุนารถ ชมธวัช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสะเตด

- งวดที่ ๘ จำนวนเงิน ๓.๔๖ % (ร้อยละสามจุดศูนย์สี่หกของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๘.๑ หล่อคาน-พื้น - และพื้น POSTENSION ชั้นที่ ๖
 - ๘.๒ หล่อบันไดขึ้น ชั้นที่ ๖
 - ๘.๓ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่จำเป็นต้องฝังในคอนกรีต ชั้นที่ ๖
 - ๘.๔ ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๔
 - ๘.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๒
 - ๘.๖ ฉาบปูนผนังภายนอก ชั้นที่ ๑
 - ๘.๗ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๔
 - ๘.๘ เดินท่องานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๓
 - ๘.๙ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๑
 - ๘.๑๐ เดินท่อส่งลมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๒
 - ๘.๑๑ เดินท่อน้ำยาพร้อมฉนวน ชั้นที่ ๑
 - ๘.๑๒ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๑
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภวิมล)

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

(นายโชคชัย วียะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชกร ผลกระโทก)

(นางสาวตุนนารถ ชมธวัช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลเสเตา

- งวดที่ ๙ จำนวนเงิน ๓.๔๗ % (ร้อยละสามจุดศูนย์สี่เจ็ดของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๙.๑ หล่อเสาเข็ม ชั้นดาดฟ้า
 - ๙.๒ หล่อผนังลิฟท์ถึงระดับพื้น ชั้นดาดฟ้า
 - ๙.๓ ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๕
 - ๙.๔ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๓
 - ๙.๕ ฉาบปูนผนังภายนอก ชั้นที่ ๒
 - ๙.๖ บุกระเบื้องผนังและบุกระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๑
 - ๙.๗ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๕
 - ๙.๘ เดินท่องานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๔
 - ๙.๙ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๒
 - ๙.๑๐ เดินท่อส่งลมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๓
 - ๙.๑๑ เดินท่อน้ำยาพร้อมฉนวน ชั้นที่ ๒
 - ๙.๑๒ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๒
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภิวัฒน์)

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

(นายโชคชัย วียะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชิน ผลกระโทก)

(นางสาวदनุนารถ ชมธวัช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสะเดา

- งวดที่ ๑๐ จำนวนเงิน ๓.๘๕ % (ร้อยละสามจุดแปดห้าของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑๐.๑ หล่อคาน-พื้น และพื้นชั้นดาดฟ้า
 - ๑๐.๒ หล่อบันไดขึ้น ชั้นดาดฟ้า
 - ๑๐.๓ หล่อเสารับ ชั้นหลังคาห้องเครื่อง
 - ๑๐.๔ หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้น ชั้นหลังคาห้องเครื่อง
 - ๑๐.๕ เดินท่อและฝัง SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ส่วนที่เป็นต้องฝังในคอนกรีต ชั้นดาดฟ้า
 - ๑๐.๖ ก่ออิฐผนัง ชั้นที่ ๒
 - ๑๐.๗ ฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๔
 - ๑๐.๘ ฉาบปูนผนังภายนอก ชั้นที่ ๒
 - ๑๐.๙ บุกระเบื้องผนังและบุกระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๒
 - ๑๐.๑๐ ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้นที่ ๑
 - ๑๐.๑๑ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๒
 - ๑๐.๑๒ เดินท่อกานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕
 - ๑๐.๑๒ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๓
 - ๑๐.๑๓ ดวงโคม - เต้ารับ - สวิตช์ปิด-เปิด ชั้นที่ ๑
 - ๑๐.๑๔ เดินท่อส่งลมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๔
 - ๑๐.๑๕ เดินท่อน้ำยาพร้อมฉนวน ชั้นที่ ๓
 - ๑๐.๑๖ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๓
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัทภวิมล)

(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

(นายโชคชัย วิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชริน ผลกระโทก)

(นางสาวดุนนารถ ชมธวัช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสะเดา

งวดที่ ๑๑ จำนวนเงิน ๓.๓๔ % (ร้อยละสามจุดสามสี่ของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๑.๑ หล่อหลังคาห้องเครื่องและหลังคาช่องบันได
 - ๑๑.๒ ฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๕
 - ๑๑.๓ บุกะเบื่องผนังและบุกะเบื่องพื้น ชั้นที่ ๓
 - ๑๑.๔ ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้นที่ ๒
 - ๑๑.๕ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๑
 - ๑๑.๖ เดินท่อนงานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๖
 - ๑๑.๗ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๔
 - ๑๑.๘ ดวางโคม - เต้ารับ - สวิตช์ปิด-เปิด ชั้นที่ ๒
 - ๑๑.๙ เดินท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๕
 - ๑๑.๑๐ เดินท่อน้ำยาพร้อมฉนวน ชั้นที่ ๔
 - ๑๑.๑๑ เดินท่อน้ำระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๔
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภวิมล)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชิน ผลกระโทก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคชัย วียะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวदनุนารถ ชมธวัช)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสะเดา

- งวดที่ ๑๒ จำนวนเงิน ๓.๑๐ % (ร้อยละสามจุดหนึ่งศูนย์ของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑๒.๑ ก่ออิฐฉาบผนัง ชั้นคานค้ำ
 - ๑๒.๒ ฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๖
 - ๑๒.๓ ปูกระเบื้องผนังและปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๔
 - ๑๒.๔ ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้นที่ ๓
 - ๑๒.๕ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)
 - ๑๒.๖ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๑
 - ๑๒.๗ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นคานค้ำ
 - ๑๒.๘ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๒
 - ๑๒.๙ เดินท่องานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นคานค้ำ
 - ๑๒.๑๐ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๕
 - ๑๒.๑๑ ดวงโคม - เต้ารับ - สวิตช์ปิด-เปิด ชั้นที่ ๓
 - ๑๒.๑๒ เดินท่อส่งลมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๖
 - ๑๒.๑๓ เดินท่อน้ำยาพร้อมฉนวน ชั้นที่ ๕
 - ๑๒.๑๔ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๕
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

(ลงชื่อ).....
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
กรรมการ

(ลงชื่อ).....
กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัทภวิมล)
สถาปนิกเชี่ยวชาญ
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....
(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

นายช่างโยธาอาวุโส
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....
(นายชัชกร ผลกระโทก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....
(นายโชคชัย วิยะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวดุนารณ ชมธวัช)

ทันตแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลสะเตา

- งวดที่ ๑๓ จำนวนเงิน ๔.๐๔ % (ร้อยละสี่จุดศูนย์สี่ของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑๓.๑ ฉาบปูนผนัง ขึ้นดาดฟ้า
 - ๑๓.๒ บุกระเบื้องผนังและบุกระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๕
 - ๑๓.๓ ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้นที่ ๔
 - ๑๓.๔ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)
 - ๑๓.๕ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๒
 - ๑๓.๖ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๑
 - ๑๓.๗ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๓
 - ๑๓.๘ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นที่ ๖
 - ๑๓.๙ ดวงโคม - เต้ารับ - สวิตช์ปิด-เปิด ชั้นที่ ๔
 - ๑๓.๑๐ เดินท่อน้ำยาพร้อมฉนวน ชั้นที่ ๖
 - ๑๓.๑๑ ติดตั้งหัวจ่ายและหน้าการระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๑ - ๒
 - ๑๓.๑๓ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๖
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภิวัฒน์)

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรณกิจ)

(นายโชคชัย วิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชิน ผลกระโทก)

(นางสาวดนุมาธ ชมธวัช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสะเดา

งวดที่ ๑๔

จำนวนเงิน ๓.๖๘ % (ร้อยละสามจุดหกแปดของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑๔.๑ บุกระเบื้องผนังและบุกระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๖

๑๔.๒ ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้นที่ ๕

๑๔.๓ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)

๑๔.๔ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๓

๑๔.๕ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๑

๑๔.๖ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๒

๑๔.๗ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๔

๑๔.๘ ร้อยสายไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร ชั้นดาดฟ้า

๑๔.๙ ดวงโคม - เต้ารับ - สวิตช์ปิด-เปิด ชั้นที่ ๕

๑๔.๑๐ ติดตั้งหัวจ่ายและหน้าาการะบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๓ - ๔

๑๔.๑๑ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบแก้สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๑

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัทภวิมล)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชิน ผลกระโทก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกริชณ์ แซ่เล่า)

วิศวกรโยธานานาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคชัย วิยะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวदनุนารท ชมธวัช)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสะเดา

- งวดที่ ๑๕ จำนวนเงิน ๔.๑๓ % (ร้อยละสี่จุดหนึ่งสามของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑๕.๑ ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้นที่ ๒
 - ๑๕.๒ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้นที่ ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)
 - ๑๕.๓ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๔
 - ๑๕.๔ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๒
 - ๑๕.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๓
 - ๑๕.๖ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๕
 - ๑๕.๗ ดวางโคม - เต้ารับ - สวิตช์ปิด-เปิด ชั้นที่ ๒
 - ๑๕.๘ ติดตั้งหัวจ่ายและหน้าการระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๕ - ๖
 - ๑๕.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเครื่องระบายอากาศ ชั้นที่ ๑
 - ๑๕.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๒
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภวิมล)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชวรินทร์ ผลกระโทก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคชัย วิยะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวตุนนารถ ชมธวัช)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสะเตา

- งวดที่ ๑๖ จำนวนเงิน ๕.๓๐ % (ร้อยละห้าจุดสามศูนย์ของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑๖.๑ ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดานชั้นดาดฟ้า
 - ๑๖.๒ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)
 - ๑๖.๓ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๕
 - ๑๖.๔ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๓
 - ๑๖.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๔
 - ๑๖.๖ งานทาสีรองพื้นภายใน - ภายนอก ชั้นที่ ๑ - ๒
 - ๑๖.๗ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๖
 - ๑๖.๘ ทวักโคม - เต้ารับ - สวิตช์ปิด-เปิด ชั้นดาดฟ้า
 - ๑๖.๙ ติดตั้งเมนไฟฟ้าแนวตั้ง BUS DUCT
 - ๑๖.๑๐ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเครื่องระบายอากาศ ชั้นที่ ๒
 - ๑๖.๑๑ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๓
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

(ลงชื่อ)....., สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
.....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภิรมล)

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

(นายโชคชัย วิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชิน ผลกระโทก)

(นางสาวดนุนารถ ชมธวัช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสะเตา

งวดที่ ๑๗

จำนวนเงิน ๕.๘๙ % (ร้อยละห้าจุดแปดเก้าของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๗.๑ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)
 - ๑๗.๒ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๖
 - ๑๗.๓ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๔
 - ๑๗.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๕
 - ๑๗.๕ ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปและผนังกระจก ชั้นที่ ๑ - ๓
 - ๑๗.๖ งานทาสีรองพื้นภายใน - ภายนอก ชั้นที่ ๓ - ๔
 - ๑๗.๗ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นดาดฟ้า
 - ๑๗.๘ ติดตั้ง PANEL BOARD , MCB , SUB DISTRIBUTION BOARD
 - ๑๗.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเครื่องระบายอากาศ ชั้นที่ ๓
 - ๑๗.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๔
 - ๑๗.๑๑ งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่ ชั้นที่ ๑ - ๒
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

(ลงชื่อ)....., สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัทภวิมล)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชิน ผลกระโทก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคชัย วียะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดุนนารถ ชมธวัช)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสะเตา

- งวดที่ ๑๘ จำนวนเงิน ๖.๔๑ % (ร้อยละหกจุดสี่หนึ่งของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑๘.๑ ติดตั้งแผ่นผ้าเพดานชั้นที่ ๗ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานอื่น)
 - ๑๘.๒ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นดาดฟ้า
 - ๑๘.๓ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๕
 - ๑๘.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๖
 - ๑๘.๕ ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปและผนังกระจก ชั้นที่ ๔ - ๖
 - ๑๘.๖ งานทาสีรองพื้นภายใน - ภายนอก ชั้นที่ ๕ - ๖
 - ๑๘.๗ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย และติดตั้งถังสำรองน้ำ พร้อมฐาน
 - ๑๘.๘ ติดตั้ง MDB / EMBD , ATS
 - ๑๘.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเครื่องระบายอากาศ ชั้นที่ ๔
 - ๑๘.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๕
 - ๑๘.๑๑ งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่ ชั้นที่ ๓ - ๔
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

(ลงชื่อ)....., สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภวิมล)
สถาปนิกเชี่ยวชาญ
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

นายช่างโยธาอาวุโส
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายชัชกริน ผลกระโทก)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายจักรกริสน์ แซ่เล่า)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายโชคชัย รียะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวคณนารถ ชมธวัช)
ทันตแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลสะเตา

งวดที่ ๑๙ จำนวนเงิน ๖.๑๔ % (ร้อยละหกจุดหนึ่งสี่ของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๑๙.๑ ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือ
๑๙.๒ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๖
๑๙.๓ ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปและผนังกระจก ส่วนที่เหลือทั้งหมด
๑๙.๔ งานทาสีรองพื้นภายใน - ภายนอก ชั้นดาดฟ้า
๑๙.๕ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปาและเครื่องเพิ่มแรงดัน
๑๙.๖ ติดตั้ง UPS , ISOLATE
๑๙.๗ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเครื่องระบายอากาศ ชั้นที่ ๕
๑๙.๘ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๖
๑๙.๙ งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่ ชั้นที่ ๕ - ๖
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๒๐ จำนวนเงิน ๑๒.๐๒ % (ร้อยละสิบสองจุดศูนย์สองของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๒๐.๑ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง ชั้นดาดฟ้า
๒๐.๒ งานติดตั้งผนัง compact laminate
๒๐.๓ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump)
๒๐.๔ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงรักษาแรงดัน (Jockey Pump)
๒๐.๕ ติดตั้งหม้อแปลงพร้อมนั่งร้านหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบ
๒๐.๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเครื่องระบายอากาศ ชั้นที่ ๖
๒๐.๗ ติดตั้งรางลิฟท์
๒๐.๘ ติดตั้งเครื่องผลิตอากาศ และเครื่องผลิตสุญญากาศ
๒๐.๙ งานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ติดตั้งกับที่ ส่วนที่เหลือ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภิวัฒน์)

(นายจักรกริชม์ แซ่เล่า)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

(นายโชคชัย วิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชวรินทร์ ผลกระโทก)

(นางสาวคนุนารถ ชมธวัช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสะเตา

งวดที่ ๒๑

จำนวนเงิน ๑๒.๓๐ % (ร้อยละสิบสองจุดสามศูนย์ของวงเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒๑.๑ งานติดตั้งราวกันตกและราวจับบันได

๒๑.๓ งานติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต

๒๑.๔ งานติดตั้งแผงกันแดดอลูมิเนียม

๒๑.๕ งานวางระบายน้ำรอบอาคาร และท่อบ่อพักน้ำเสีย

๒๑.๖ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุดควบคุมเรียกพยาบาล

๒๑.๗ ติดตั้งงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๒๑.๘ ติดตั้งงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๒๑.๙ ติดตั้งงานระบบโทรศัพท์ IP PHONE

๒๑.๑๐ ติดตั้งงานระบบแจ้งเพลิงไหม้

๒๑.๑๑ ติดตั้งงานระบบป้องกันฟ้าผ่า

๒๑.๑๒ ติดตั้งงานระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์รวมแบบดิจิตอล

๒๑.๓๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเครื่องระบายอากาศ ส่วนที่เหลือ

๒๑.๑๔ ติดตั้งเครื่องลิฟท์

๒๓.๑๕ ติดตั้งชุดควบคุมการจ่ายแก๊ส ระบบควบคุม และงานระบบเซ็นทรัลแก๊สทางการแพทย์
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณยุ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภวิมล)

สถาปนิกเขียวชาญ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรณกิจ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชวริน ผลกระโทก)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(นายจักรกริสัน แซ่เล้า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ) วิมล กรรมการ

(นายโชคชัย วิทยา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวตุนนารถ ชมธวัช)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสะเตา

งวดที่ ๒๒ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๖.๔๕ % (ร้อยละหกจุดสี่ห้าของวงเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒๒.๑ งานติดตั้งกระเบื้องยาง

๒๒.๒ งานทาสีจริงทั้งหมด

๒๒.๓ ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบเสียงประกาศ , งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

๒๒.๔ งานม่าน

๒๒.๕ งานติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว

๒๒.๖ ทาสี

๒๒.๗ เชื่อมต่อระบบ งานระบบประกอบอาคาร

๒๒.๘ ทดสอบระบบ งานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร

๒๒.๙ ทดสอบระบบ งานระบบเครื่องกล (ระบบปรับอากาศ - ระบบระบายอากาศ - ระบบ
แก๊สทางการแพทย์)

๒๒.๑๐ ทดสอบระบบ งานระบบประปา - สุขาภิบาล

๒๒.๑๑ จัดส่ง AS - BUILT DRAWING และเอกสารคู่มือการใช้งาน การรับประกันต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

๒๒.๑๒ ทำความสะอาดภายใน ภายนอก และบริเวณโดยรอบ พร้อมคืนสภาพพื้นที่ที่เสียหาย
จากการก่อสร้างอาคารและได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน
ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๕๐ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัทภิมล)

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

(นายโชคชัย วียะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชกร ผลกระโทก)

(นางสาวตุนนารถ ชมธวัช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลเสนา

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัด ได้รับมอบงานโดยต้องรับเข้ามาดำเนินการจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ ได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจัดทำแผนการทำงานและแผนการใช้พัสดุ

๑๑.๑ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มี วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๑๑.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๒. วิธีการจัดจ้าง

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากเป็นการซื้อหรือจ้างสินค้าหรือ งานบริการที่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog)

๑๓. สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทิพย์วิมล)

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

(นายโชคชัย วิยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชวิน ผลกระโทก)

(นางสาวดนุมากร ชมธวัช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลสะเดา

๑๔. หลักประกันสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องทำสัญญาจ้างก่อสร้าง ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากจังหวัด และจะต้องนำหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณที่จัดจ้างมามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และหลักประกันสัญญาจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวง ตามสัญญาแล้ว

๑๕. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๖. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สำนักงานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและ ทดสอบฝีมือแรงงานสถาบันของทางราชการ หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๖.๑ วิศวกรโยธา ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร

๑๖.๒ วิศวกรเครื่องกล ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร

๑๖.๓ วิศวกรไฟฟ้า ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกร

๑๖.๔ วิศวกรสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

๑๖.๕ สถาปนิก

๑๖.๖ ช่างก่อสร้าง ระดับ ปวส.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ ทัพภวัฒน์)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

นายช่างโยธาวุโส

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชกร ฝักรักษา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโชคชัย วียะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวคณารัตน์ ชมธวัช)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

โรงพยาบาลสะเตา

๑๗. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๗.๑ การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

๑๗.๒ จังหวัดขอนแก่นสิทธิยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ หากจังหวัดไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้ชนะการประกวดราคาได้ โดยผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้

๑๗.๓ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่มีอยู่และที่จะมีบังคับใช้ในภายหลัง

๑๗.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๐ และเป็นไปตามหนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๖๙๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การกำหนด QR Code บนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างของทางราชการฯ ทั้งนี้ ป้ายแสดงรายละเอียดดังกล่าว จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ก่อนดำเนินการติดตั้ง

๑๗.๕ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทดสอบงานระบบทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

นายศรีณัฐ สุวรรณสะอาด

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) คนที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรพงษ์ หัพภิรมล)

(นายจักรกริสัน แซ่เล่า)

สถาปนิกเชี่ยวชาญ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประยุทธ์ วรรณกิจ)

(นายโชคชัย วียะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชวิน ผลกระโทก)

(นางสาวดุนนารถ ชมธวัช)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลละเต